TREE Presupuestos y Control de Costes

PRESUPUESTOS

Impresidn cuadros de precios, presupuestos parciales, precios descompuestos
Formatos de impresion de presupuestos personalizados

Exportacion / importacion desde BC3 y desde Excel

Copiar / Pegar para capitulos, partidas y bases de precios entre obras

Resumen de la obra por capitulos, por unitarios, por descompuestos

Mediciones con operaciones y parametrizables

Comparativo del presupuesto a: precio de venta <-> precios de coste previsto
Control de ampliaciones del presupuesto y modificados durante la obra

PRODUCCION Y CERTIFICACION

Certificacion por medicion y por porcentaje

Posibilidad de activar control de produccion distinto a la certificacion

Facturacién de certificaciones a origen

Facturas de certificacion con detalle de certificacion acumulada

Anticipos, pronto pago, retenciones por garantia

Enlace automatico de facturas de certificacion con ABERP

Formatos de impresion de facturas y certificaciones personalizados

Tablas dinamicas de analisis de produccion por fechas, por obras, por clientes,...

CONTROL DE COSTES

Proveedores centralizados, comunes a todas las obras
Busqueda rapida de ofertas de proveedores
Comparativos de proveedores
Adjudicacion de partidas a proveedores - Subcontratacion
Pedidos / Albaranes / Facturas de proveedores
Pedidos automaticos basados en los descompuestos
Imputaciones: * A un capitulo (reparto proporcional al presupuesto de las partidas)
- A una partida
* Reparto de la imputacién entre varias partidas
- Imputacién de indirectos a las Ultimas partidas ejecutadas
Partes de trabajo > Control de personal de la empresa
Firma digital de facturas para el traspaso a A3ERP y para el pago
Calculo de costes previstos a final de obra
Control de almacén por obra
Estadisticas de compras mediante tablas dinamicas (Business Intelligence)

MAS PLANIFICACION: STR PROJECT Gantt: ' Indica en diferente color lo ya ejecutado
(Gama PLUS) * Barras dinamicas segun fecha de produccién
- Exportable a tabla de datos y a BMP
INTEGRACION con A3ERP: * Integracion mediante NAX (API de a3ERP)
- Licencias independientes de a3ERP
USUARIOS: * Gestion de permisos por perfiles > Log de acciones de usuario
DIARIO DE OBRA: * Bitacora de hechos relevantes durante la obra

ANALISIS DE DATOS: - Consultas personalizadas mediante instrucciones SQL
* Business Intelligence > Tablas dindmicas personalizadas
* Graficos personalizados
- Cuadro resumen de empresa/grupo/obra a una fecha dada
* Control de desviaciones

TECNOLOGIA: - Base de datos centralizada Microsoft SQL Server (abierta)
- Implementacion XCOPY - Despliegue rapido y sencillo
" Ejecucion remota en VPN sin necesidad de escritorios remotos
* Licencias por concurrencia
- Implantacion sencilla, rapida y econdmica
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INTEGRACION DE TREE CON A3ERP

TREE A3ERP
Gestion INTERNA Gestion EXTERNA
Usuario: Técnico / Administrativo / Usuario: Contable / administracion
Jefe obra
- Presupuestos

- Ampliaciones y modificados

- Clientes < - Clientes

- Certificaciones

- Facturas de certificacion = - Facturas de certificacion
- Proveedores = - Proveedores

- Pedidos a proveedores

- Albaranes de compra

- Imputacion de albaranes
- Facturas de compra > - Facturas de compra

- Contabilidad financiera

- Contabilidad analitica

- Cartera: Cobros y pagos
- Impuestos

- Analisis de produccion

- Analisis de costes

- Analisis de desviaciones
- Planificacion

e Maestros enlazados con VISTAS SQL en tiempo real. Sin traspasos.
Los maestros se dan de alta o editan en a3ERP y simplemente aparecen en TREE

5 Facturas enlazadas mediante NAX (API de a3ERP)
Las facturas se generan en TREE y se traspasan a a3ERP cuando son definitivas o
tienen las firmas necesarias para su traspaso

Recomendado enlace con a3ERP Plus Contabilidad

Licencias de TREE independientes de las licencias de a3ERP
http://www.stringenieria.com
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VISTA DEL FINANCIERO / CONTABLE:

En su dia a dia sélo utiliza a3ERP.

Solo utiliza TREE para decidir cuando se traspasan y contabilizan las facturas de obra (ipulsa el botén!)
Gestiona el alta de clientes y proveedores con sus cuentas y sus condiciones econdmicas (alta centralizado)
No necesita apenas conocer TREE.

No pica nunca facturas de las obras.

Maneja un pufiado de articulos o cuentas contables (pocas) para el analisis de obras. (Por ejemplo en las
obras podremos tener cientos de tipos de hormigones, pero el financiero vera todos los consumos de
hormigdn en un solo articulo o en una sola cuenta contable).

VISTA DEL ADMINISTRATIVO DE OBRA / JEFE DE OBRA / ENCARGADO:

*  Sdlo utiliza TREE (ni siquiera tiene instalado a3ERP, ni tiene que saber absolutamente nada de a3ERP).

*  Una vez que le han creado los clientes o proveedores es 100% auténomo sin necesidad de ayuda del
departamento financiero.

*  Sdlo ve los datos de sus obras, pero puede consultar los precios de los proveedores de articulos comprados
en otras obras. (base de precios de proveedores centralizada).

*  Maneja miles de articulos en las bases de precios, para poder comprar con detalle las referencias adecuadas
para la ejecucion de las obras.

TREE no tiene porqué ser la Unica fuente de datos de la empresa. TREE gestiona las obras, pero para realizar otras
funciones pueden ser necesario otros verticales, o usar directamente a3ERP:

Facturas

Asientos

Facturas

Tickets

Albaranes

Ordenes




