Ejemplo de diagrama GANTT - OBRA 00

Tareas Tiempas Ejecudidn b de 2020 jurio de 2020 | julic de 2020 | agosto de 2020 | septiembre de 2020 | octubre de 2020 | neyiembre de 2020 | dicembre de 2020

Numero Mombre Desde |Hasta |Durac|on Presupuesto | Ejecutado Progreso -+ | 15 | 25 1 | b | 15 | 22 | 29 | & | 13 | 20 | 27 | 3 | 0 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | Z1l | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2z | 9 | 15 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 |
1 MOVIMIENTO DE TIER... 04/06/2020 16/06/2020 12 1927,99 708,61 36,75 -:1HOVIM1EHI'0 DE TIERRAS

s | CIMENTACION Y SANE... | 16/06/2020 | 28/06/2020 12| 25.552,39  2.389,20 9,35 Zﬂmmnﬂmvmo

2 ALBANILERIA 23/06/2020 | 10/07/2020 12| 37.251,92  1.665,86 4 47 C_:ﬁ:_unnaﬁmznn

4, | ESTRUCTURA 10/07/2020 | 22/07/2020 12| 45.139,12| 6.075,70 13,496 [[—:elmnucmlu

5. CLBIERTA,AISLAM, E ... | 22/07/2020 | 03/08/2020 12 11,883,%4 237254 19,96 .:::::|§1CUB]£R'I'A,AISLAH.EIMPERHEAB.

6. | REVESTIMIENTOS ¥ TE... | 03/08/2020 | 15/08/2020 12 6,511,860 1.121,50 17,722 .::'.qmmmosrﬁcms

7. | SOLADOS, ALICAT. ¥ ... | 15/08/2020 | 27/08/2020 12| 16.725,74 96.237,83 100,00 _150LANS,AHCAT.YCHAPAD05

3. | CARPINTERIA ¥ CERR... 27/08/2020 |08/09/2020 12| 23.703,88 2.518,50 10,62 | ':i—i'_;ltARP]!iTERIATCERRAJERlA

g, VIDRIOS, PINTURAS ¥... | 08/0%/2020 | 20/03/2020 12 5.388,80 544,39 12,00 | - VIDRIOS, PINTURAS Y VARIOS

v 10, | INSTALACIONES 20/09/2020 | 02/10/2020 12 12343444  1.054,08 0,82/ INSTALACIONES

10.1, | INSTALACCION ELEC... | 20/0%/2020 |02/10/2020 12| 444949  1.054,08 23,69 -:j]__!lmsmmcuoﬂ ELECTRICA
10,2, | INSTALACCION FONT... | 02/10/2020 | 14/10/2020 12 456549 0,00 0,00 |__i—i_'.:1n|5I'AJACC[OH FONTANERIA Y AP. SANITARIOS
10,3, | INSTALACCION CALEF... | 14/10/2020 | 26/10/2020 12| 7.317,9% 0,00 0,00 I :_—'L]rsmmcuoucmfmcaon
10.4. | COCINA 26/10/2020 | 07/11/2020 12| 112,101,50 0,00 0,00 [ | coama

11 ACABADOS 20/09/2020 | 02/10/2020 17 183,60 110,16 £0,00 Lb-:!1A(ABADOS

12, MEGAFONIA 02/10/2020 | 14/10/2020 12 13.973,47 0,00 0,00 =] || MEGAFONIA
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